# REALISEZ LE CADRAGE D'UN PROJET IA

Recommendation d'articles vestimentaires



### SOMMAIRE

- PROBLEMATIQUE ET OBJECTIFS DU PROJET
- GAINS ATTENDUS
- METHODE AGILE
- RESSOURCES NECESSAIRES
- ANALYSE ET PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
- ENJEUX LEGAUX ET ETHIQUES
- CONCLUSION

# 1. PROBLEMATIQUE ET OBJECTIFS DU PROJET

## INTRODUCTION



### LA MISSION

Recommander des articles vestimentaires de qualite alignes sur les preferences du client de maniere rapide, practique et precise

### LES OBJECTIFS

Ouvrir un nouveau canal d'acquisition via une application mobile basee sur l'intelligence artificielle

#### **Utilisateurs**



Se prendre en photo avec leurs habits



Recommendations d'articles du meme style vestimentaire

### DESCRIPTION DU PROJET

Nouveau canal d'acquisition, de communication et de vente

- Le projet sera centralisé dans nos locaux
- PlayStore et AppStore
- Lancement sur le marché italien

Budget global estimee: 420k€ (2023-2025)

#### **Equipe Agile**

- Al product manager
- SCRUM master
- Equipe development
- Equipe marketing
- Prestataires
- Equipe juridique et reglamentaire

**Debut prevue:** 01/01/2023 pour 8 mois

**V1:** debut Mai 2023 **V2:** debut Août 2023

### Perspectives d'avenir:

- 20k utilisateurs fin 2023
- Image de l'entreprise (innovation)

# 2. GAINS ATTENDUS

## GAINS ATTENDUS

Augmentation de chiffre d'affaire :

Nombre d'utilisateurs Nombre de ventes Retour sur investissement en 2025

	Postes	Annee 2023	<b>Annee 2024</b>	<b>Annee 2025</b>
Hypotheses of	omerciales			
Nombre d'utili	sateurs	20000	50000	90000
Taux de conve	ersion	0,03	0,05	0,08
Prix panier ma	oyen (€)	70	75	80
CA (€)				
Ventes		50000	215000	595000
Affiliation de	produits partenaires	10000	20000	40000
	Total des Produits	60000	235000	635000
Cout d'achats	; (€)			
Total merchan	dise	20000	82000	238000
	Total des achats	20000	82000	238000
Charges exte	rnes (€)			
Ressources info	ormatiques	47170	47170	47170
Publicite		10000	15000	10000
	Total des charges externes	57170	62170	57170
Charges du p	ersonnel (€)			
Salaires (avec charges)		161661	43756	43756
Total des charges du personnel		161661	43756	43756
	Total des charges (€)		187926	338926
	Resultat avant impot (€)	-178831	47074	296074

Avantage competitif

Affirmation de la marque (innovation)

Application mobile Intelligence Artificielle


#### **KPIs**

Nombre de téléchargements
Nombre de désinstallations
Nombre d'utilisateurs
Notes de l'application
Taux de conversion
Montant panier moyen
Nombre de commandes

Resultat avant impots (2023-2025) ~164k€

# 3. METHODE AGILE

## METHODE AGILE



### METHODE AGILE

#### **4 VALEURS DE L'AGILITÉ**



Les **individus** et **leurs interactions** <u>plus</u> que les **processus** et les **outils** 



La **collaboration** avec les **clients** <u>plus que</u> la **négociation** contractuelle



Des **produits opérationnels** <u>plus</u> <u>qu'une</u> **documentation** exhaustive






L'adaptation au changement <u>plus que</u> le suivi d'un plan



#### FRAMEWORK SCRUM

- 3 roles dans un equipe SCRUM
  - Product Owner (PO)
  - SCRUM master (SM)
  - Equipe Dev
- Les artefacts SCRUM
  - Product backlog
  - Sprint backlog
  - Done increment




# PRODUCT BACKLOG

Titre	En tant que	Je veux	Afin de	Piorite	Donnes necessaires	Données perso	Personnel
						requises	requis
Création de compte	Utilisateur de l'application	Creer un compte personnel avec mon emila, mot de passe et coordonnees personelles	Pouvoir se connecter a l'application	Must have	Adresse mail utilisateur Mot de passe Donnees personnelles	Identite Coordonnees personnelle Mot de passe	Developpment junior
Partage de photos	Utilisateur de l'application	Utiliser la camera de mobile ou ordinateur Pouvoir telecharger une photo de vetements	Pouvoir prendre une photo de vetements et obtenir une recommendation	Must have	Acces a l'appareil photo et au stockage	lmage personnelle	Developpment junior
Segmentation d'images	Al system	Identifier les elements clefs d'une photo	En determiner la nature	Must have	Basse des donnes pour entreiner le modele	Image personnelle Gouts personnels	Data sciences Data Architecture
Product recommendation	Al system	Identifier des articles vestimentaires conformes aux elements clefs indetifies et caracterises	Proposer des produits du catalogue susceptibles de palire a l'utilisateur d l'application	Must have	Basse des donnes pour entreiner le modele	Image personnelle Gouts personnels	Data sciences Data Architecture
Recommendations des produits similaires	Utilisateur de l'application	Obtenir une recommendation vestimentaire. Pouvoir enregister le panel de produits recommandes dans un historique associe a mon compte	Acheter un nouveau vetement dans le meme style	Must have	Photo prise ou telechargee Acces a la base de donnee des produits disponibles Historique d'achat Comportament d'utilisation de l'app Acces au modele IA de recommendation	Image personnelle Gouts personnels	Developpment
Filtrage des recommandations	Utilisateur de l'application	Pouvoir filtrer les resultas de la recommendation	Resreindre les produits recommandes en function de criteres personnels	Must have	Information donnees pour l'utilisateur	Gouts personnels	Developpment junior
Achat de produits	Utilisateur de l'application	Proceder a l'achat, souvegarder le produit dans le panier avant peiement	Commander le produit	Must have	Page de pannier	Coordonnees personnelle et bancaire	Developpment
Propositions de combinaisons	Utilisateur de l'application	Combiner les couleurs et les tendances vestimentaires	Être à la mode	Should have	Acces a la base de donne de produits disponibles en magasin	Gouts personnels	Developpment
Conditions de livraison	Utilisateur de l'application	Pouvoir choisir entre la livraison et retrait directament en magasin	Recevoir le produit	Could have	Acces a la base de donne de produits disponibles en magasin	Coordonnees personnelle	Developpment Marketing team

# 4. RESSOURCES NECESSAIRES

## ARCHITECTURE MLOps



# RESSOURCES INFORMATIQUES

Fonctions	Sous-fonctions	Fournisseur	Brique technique employee	Caracteristiques	Unite de coût	Volume projecte	Coût étendu
Application mobile	Back and Front - End		Azure App Service	1X PremiumV3 4vCPUs   16GB RAM 1 an (-13%), Support STD	101,19 €/mois	1	101,19 €/mois sur un an
(web based)	Storage		Cosmos DB	1X 1TB SQL API, 1 an, Support STD	750,91€/mois	1	750,91 €/mois
Modeles d'inferences Developpment initial	Compute	Microsoft Azure  (West Europe	DataScience Virtual Machine	1X NV24s_V3 24 vCPU   224 GB RAM GPU, Support STD	1382,79 €/mois	TBD	1382,79 €/mois
Modeles d'inferences (re)Entrainement et exposition	Gestion, dev, Compute (dev/train)		Azure ML	1x NV12s_V3 12 CPU   112 GB RAM GPU, Support STD	691,30 €/mois	1	691,30 €/mois
	Execution event-drive serverless code function		Azure Function	1 P1V3 2 CPU   7 GB RAM 250 GB Storage	640,82 €/mois	1	640,82 €/mois sur un an
	Compute (inference)	Regoins)	Azure Kubernetes Services (AKS)	1X F8S_v2 8 vCPU   16 GB RAM 1 an (-41%), Support STD	174,18 €/mois	1	174,18 €/mois
Supervision	Log Collection		Azure Monitor / App Insight	30 GB/mois	119,15 €/mois	1	119,15 €/mois
			Les prix sont uniquement des estimations et ne constitu Les prix réels peuvent varier en fonction du type Microsoft, de la date d'achat et du taux de change sur la base de dollars américains et convertis en référence Thomson Reuters actualisés le premier jour	d'accord conclu avec . Les prix sont calculés n utilisant les taux de	тс	OTAL RUN	47170,72 €/annuel

## RESSOURCES HUMAINES

Equipe	Metier	Equipe	Metier
Produit	PO	Developpment Full Stack	Backend
Floduit	SCRUM master	Developpinent ruii Stack	Frontend
Reglamentaire	DPO	Developpment IA	Dara analyst
Neglamentalie	Juriste	Developpinent iA	Ingenieur IA
Developpement mobile	Prestataire	QA	Testeur Q/A
Developpement mobile	Prestataire Dev mobile	Manufaction of communication	Marketing manager
Support technique	Technicien	Marketing et communication	Community manager


Phase	Equipe	Cout total Journalier (€)	Duree estime (jours)	Cout estime (€)
Concention	Produit	295	15	4425
Conception 30 jours	Reglamentaire	270	15	4050
30 10015	Developpement mobile	547	15	8205
	Produit	295	45	13275
	Reglamentaire	270	10	2700
Production	Developpement mobile	547	40	21880
V1: 70 jours V2: 70 jours	Developpment Full stack	317	40	12680
	Developpment IA	340	140	47600
	QA	103	30	3090
	Developpement mobile	547	28	15316
	Developpment Full stack	31 <i>7</i>	28	8876
Exploitation	Developpment IA	340	28	9520
V1: 70 jours	QA	103	16	1648
V2: 70 jours	Marketing et communication	275	26	7150
	Support technique	89	14	1246
			TOTAL (€)	161661

# 5. ANALYSE ET PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

# ANALYSE DES RISQUES

Туре	Risque Identifies	Facteur de risque	Impact	Prob	Gravite	Criticite	Responsable
Dimension du projet	Realiser un produit incoherent Mauvaise acceptation du marche	Nouveau produit Pas d'equivalent au marche	Utilisateurs insatiesfaits Perte d'argent (entreprise) Imapct negatif sur l'image de marque	4	5	20	IA Product Manager
Budget	Dépasser le budget.	Système de recommandation jamais réalisé par l'équipe. Pas de budgets de projets similaires pour comparaison.	Fin du projet. Augmentation des investissement. Perte d'argent(entreprise).	4	4	15	IA Product Manager
Temps	Dépasser les objectifs de delais.	Système de recommandation à base d'image jamais réalisé par l'équipe. Difficulté d'établir un chronogramme de développement de tel système	Perte d'argent pour la société. Application non fonctionnelle pour début du nouvel exercice (2023).	4	2	12	IA Product Manager
Equipe	Indisponibilité des prestataires.	On aura besoin de temps en temps des prestataires de développement mobile pour meHre à jour l'application durant la phase d'exploitation.	Perte d'argent pour la société. Application non fonctionnelle pour début du nouvel exercice (2023).	1	2	10	IA Product Manager
Complexite	Problèmes interactions entre blocs architecture.	Architecture complexe basée sur la communication entre une application mobile, un backend, des services Azure etc	Perte d'argent pour la société. Application non fonctionnelle pour la date prevue	2	2	9	IA Product Manager
Innovation	Réalisation d'un produit non fonctionnel.	Système de recommandation à base d'image jamais réalisé par l'équipe. Projet sans références techniques.	Fin du projet. Perte d'argent (entreprise).	4	4	16	IA Product Manager
Donnees personnelles	Piratage des photos/données personnelles des utilisateurs.	Les photos des utilisateurs seront enregistrées dans une base de données. Problématiques de sécurité des données. Interac <on avec="" externe.<="" système="" th=""><th>Utilisateurs insatisfaits. Perte d'argent pour la société. Impact négatif sur l'image de la marque</th><th>1</th><th>5</th><th>14</th><th>IA Product Manager</th></on>	Utilisateurs insatisfaits. Perte d'argent pour la société. Impact négatif sur l'image de la marque	1	5	14	IA Product Manager

### PLAN DE PREVENTION DES RISQUES



Dimone	بيلم مرمان	Dunial	
<b>Dimens</b>	ion au	Projet	

Risque majeur

20

Effectuer des interviews et test ulisateurs pour cerner les principaux besoins lors de l'étude de marché. Déploiement d'une version béta en interne après chaque sprint. Déployer une v1 avec les fonctionnalités essenelles. Adapter le développement de la v2 en fonction des retours ulisateurs. Nous allons déployer notre application régulièrement et travailler de manière itérative sur la base des commentaires des utilisateurs.

#### **Depassement Budgetaire**

Risque eleve

1.5

Une provision supplémentaire sera constituée pour les éventuels dépassements de budget. Réduction des fonctionnalités. Utilisation de l'enveloppe supplémentaire (20% de marge de securite).

#### Temps

Risque moyen

12

Prévoir une marge supplémentaire pour la création du modèle de recommandation. Suivi hebdomadaire de l'avancement. Avoir recours régulièrement au backlog refinement. Réduction du paramètre du livrable. Ajouter des ressources humaines.

#### Equipe

Risque moyen

10

Prévoir 1 jour/semaine dans le contrat de prestation pour la phase d'exploitation. Tenir à jour une documentation la plus précise possible pour permeHre à d'autre prestataires de prendre le relais. Des fournisseurs alternatifs seront proposés en cas de problème de disponibilité.

#### Complexite

Risque moyen

9

Utiliser le plus possible l'architecture utilisée pour le système de recommandation du site e-commerce. Travail étroit entre équipe développement mobile et IA. Metre en place au plus vite une version simplifiées de tous les blocks de l'architecture pour valider leurs interactions.

#### Innovation

Risque eleve

16

Recruter prestataires ayant travaillé sur des produits similaires. Identifier une solution plus simple à metre en oeuvre. Réaliser une veille de systèmes similaires. Nous veillerons à disposer d'une version de sauvegarde dégradée qui sera basée sur des technologies déjà utilisées en interne.

#### **Donnes Personnelles (risque specifique)**

Risque eleve

14

Sécuriser l'accès à la base de données. Nous crypterons les photos enregistrées afin qu'ils ne puissent pas nuire à l'utilisateur. Nous suivrons également les directives de sécurité et les bonnes pratiques de programmation recommandées par Azure.

# 6. ENJEUX LEGAUX ET ETHIQUES

### **RGPD**



Protection des donnees personnelles – RGPD (Reglement (UE) 2016/679 du Parlement europeen et du Conseil du 27/04/2016, applicable a partir du 25/05/2018)

Donnees recueillies et traitees	Quelques obligations reglementaires
Image personnelle (via photo charge par user)	Connaissance exhaustive des donne et transparence
	Liceite de detention et traitement des donnees personnelle
Gouts personnels     (via analyse IA des photos)	Devoir de protection des donnees personnelle
• Identite	Minimisation des donnees collectees
(via formulaire rempli par user)  Nom	Limitations de finalites des donnees collectees
• Prenom	Limitations de la conservation de donnees
Coordonnees personnelles     (via formulaire user)	Respect de droits des personnes concernees
<ul><li>Adresse postale</li><li>Adresse e-mail</li></ul>	Journalisation du traitement
<ul><li>Numero de telephone</li><li>Mot de passe</li></ul>	Devoirs du responsables du Traitement

#### Italie

Niveau de protection : Pays membre de l'UE ou de l'EEE

La protection des données de ce pays est encadrée par le RGPD.

Les transferts de données personnelles vers ce pays ne nécessitent pas d'encadrement par des outils de transfert.

Ce pays est membre de l'EDPB.

Garante per la protezione dei dati personali

Piazza Venezia 11 00187 Roma Italia

Site Internet: http://www.garanteprivacy.it/

## IA ETHIQUE ET RESPONSABLE



#### **PROBLEMATIQUE**

SOLUTIONS

Utilisation des donnees personnelles

respecter le GDPR réaliser une analyse de risque

Bias algorithmiques

vérifier et rééquilibrer la base de données adapter les algorithmes ML.

Impact Environmental

l'utilisation d'énergies vertes identification des ressources strictement nécessaires au projet

# 7. CONCLUSION

## **CONCLUSION**

Definition des enjeux
Objetifs et gains attendus
Budget
Delais
Resources humaines, techiques et financieres
Identification des risques
Definition d'un plan de prevention
Identification des enjeux legaux et ethiques

Budget global estimee: 420€ (2023-2025)

**Debut prevue:** 01/01/2023 pour 8 mois

**V1:** debut Mai 2023 **V2:** debut Août 2023

20k utilisateurs fin 2023

Resultat avant impots (2023-2025) ~164k€