Туре	Facteur de risque	Risque	Impact	Prob	Gravite	Criticite	Responsable	Mesures de prevention	Mesure de reparation
Dimension du projet	Nouveau produit Pas d'equivalent au marche	Realiser un produit incoherent Mauvaise acceptation du marche	Utilisateurs insatiesfaits Perte d'argent (entreprise) Imapct negatif sur l'image de marque	4	5	20	IA Product Manager	Effectuer des interviews et test ulisateurs pour cerner les principaux besoins lors de l'étude de marché. Déploiement d'une version béta en interne après chaque sprint. Déployer une v1 avec les fonctionnalités essenelles. Adapter le développement de la v2 en fonction des retours ulisateurs.	Feedback régulier afin d'appliquer directement les changements nécessaires. Suppression/adaptation des besoins ne correspondant plus à l'objectif
Budget	Système de recommandation jamais réalisé par l'équipe. Pas de budgets de projets similaires pour comparaison.	Dépasser le budget.	Fin du projet. Augmentation des investissement. Perte d'argent(entreprise).	4	4	15	IA Product Manager	Déterminer une marge de manoeuvre budgétaire.	Réduction des fonctionnalités. Utilisation de l'enveloppe supplémentaire.
Temps	Système de recommandation à base d'image jamais réalisé par l'équipe. Difficulté d'établir un chronogramme de développement de tel système	Dépasser les objectifs de delais.	Perte d'argent pour la société. Application non fonctionnelle pour début du nouvel exercice (2023).	4	2	12	IA Product Manager	Prévoir une marge supplémentaire pour la création du modèle de recommandation. Suivi hebdomadaire de l'avancement. Avoir recours régulièrement au backlog refinement.	Réduction du paramètre du livrable. Ajouter des ressources humaines.
Equipe	On aura besoin de temps en temps des prestataires de développement mobile pour meHre à jour l'application durant la phase d'exploitation.	Indisponibilité des prestataires.	Perte d'argent pour la société. Application non fonctionnelle pour début du nouvel exercice (2023).	1	2	10	IA Product Manager	Prévoir 1 jour/semaine dans le contrat de prestation pour la phase d'exploitation. Tenir à jour une documentation la plus précise possible pour permeHre à d'autre prestataires de prendre le relais.	Faire appel à d'autres prestataires.
Complexite	Architecture complexe basée sur la communication entre une application mobile, un backend, des services Azure etc	Problèmes interactions entre blocs architecture.	Perte d'argent pour la société. Application non fonctionnelle pour la date prevue	2	2	9	IA Product Manager	Utiliser le plus possible l'architecture utilisée pour le système de recommandation du site e-commerce. Travail étroit entre équipe développement mobile et IA. MeHre en place au plus vite une version simplifiées de tous les blocks de l'architecture pour valider leurs interactions.	Réduction du paramètre du livrable. Ajouter des ressources.
Innovation	Système de recommandation à base d'image jamais réalisé par l'équipe. Projet sans références techniques.	Réalisation d'un produit non fonctionnel.	Fin du projet. Perte d'argent (entreprise).	4	4	16	IA Product Manager	Recruter prestataires ayant travaillé sur des produits similaires. Identifier une solution plus simple à meHre en oeuvre. Réaliser une veille de systèmes similaires.	Appliquer la solution dégradée. Recherche de prestataires expérimentés sur le sujet.
Donnees personnelles	Les photos des utilisateurs seront enregistrées dans une base de données. Problématiques de sécurité des données. Interac <on avec<br="">système externe.</on>	Piratage des photos/données personnelles des utilisateurs.	Utilisateurs insatisfaits. Perte d'argent pour la société. Impact négatif sur l'image de la marque	1	5	14	IA Product Manager	Sécuriser l'accès à la base de données. Crypter les photos enregistrées.	Notifier les utilisateurs concernés. Communication de manière claire et compréhensible